

1. Opis procesu przygotowania LSR

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Przyjęto Plan działania LGD Ziemi Mińskiej związany z opracowywaniem LSR mający na celu angażowanie w prace nad strategią społeczności lokalnych.

1. Organizacja szkolenia dla Członków i pracowników biura LGD w celu poznania uwarunkowań prawnych i zasad wdrażania LSR na lata 2021-2028. Termin – sierpień - listopad 2022 r.

2. Powołanie Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR. Termin – sierpień 2022r/wrzesień 2022r.

Zadania zespołu:

- Ustanowienie osób do kontaktu
- Opracowanie planu włączenia społeczności lokalnych w opracowanie LSR.
- Opracowanie treści ankiety na potrzeby rozpoznania potrzeb, problemów, diagnozy obszaru, analizy SWOT, celów LSR, wskazania grup defaworyzowanych itp. Termin – sierpień-październik 2022 r.
- Członkowie Zespołu będący równocześnie liderami w swoich społecznościach będą indywidualnie informować mieszkańców w swoim otoczeniu na niesformalizowanych spotkaniach odnośnie prac nad LSR, będą koordynować udział społeczności lokalnych w pracach nad LSR na terenie swoich gmin.
- Organizacja i udział w spotkaniach konsultacyjnych na terenie swoich gmin.
- Opracowanie końcowej wersji LSR z uwzględnieniem uwag wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych .

3. Działania promocyjno-informacyjne na terenie LGD ZM. Termin – sierpień-październik. Planowany udział w co najmniej jednym wydarzeniu.

- Planowany udział przedstawicieli LGD ZM w festynach i imprezach lokalnych organizowanych na terenie gmin członkowskich. Cel – promocja LGD ZM, idei partnerstwa trójsektorowego - działania Leader, informowanie odnośnie rozpoczęcia prac nad LSR.

Opis przygotowania LSR

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (LGD ZM) jest dokumentem, który ma służyć przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze objętym LSR tj. na terenie gmin i miast członkowskich LGD ZM tj.: Cegłów, Dębe Wielkie , Dobrze, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, gm. Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, miasto Sulejówek. Odbędzie się po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Spotkania odbywać będą się według harmonogramu konsultacji społecznych. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców. LGD ZM zwróci uwagę, aby w konsultacjach społecznych na tym etapie brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów. Proces tworzenia LSR jest głównie ukierunkowany na zagadnienia z zakresu: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych z szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa, wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR oraz partnerstwa w realizacji LSR. Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stosowanych sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR (odpowiadające wymienionemu wyżej zakresowi) oraz identyfikacji grup docelowych strategii, jak też grup defaworyzowanych. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze LGD. Biuro w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru objętego LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej codziennie w dni robocze , tj. poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00. Proces konsultacji planuje się zakończyć do końca października 2022 r. LGD Ziemi Mińskiej zapewni funkcjonowanie strony internetowej, na której będą umieszczane wszystkie istotne informacje dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności adres: www.lgdziemiminskiej.pl . Przygotowywana Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W działaniach informacyjno-promocyjnych będą stosowane logotypy zgodne z „Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020”

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.lgdziemiminskiej.pl

3. Harmonogram

Lp.	3.1 Nazwa gminy	3.2 Miejscowość***	3.3 Planowany termin spotkania	3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
1.	Gmina Cegłów	Cegłów	wrzesień 2022 r.	NIE
2.	Gmina Dębe Wielkie	Dębe Wielkie	wrzesień 2022 r.	NIE
3.	Gmina Dobrze	Dobrze	wrzesień 2022 r.	NIE
4.	Gmina Halinów	Halinów	wrzesień 2022 r.	NIE
5.	Gmina Jakubów	Jakubów	wrzesień 2022 r.	NIE
6.	Gmina Kałuszyn	Kałuszyn	wrzesień 2022 r.	NIE
7.	Gmina Latowicz	Latowicz	wrzesień 2022 r.	NIE
8.	Gmina Mińsk Mazowiecki	Mińsk Mazowiecki	wrzesień 2022 r.	NIE
9.	Gmina Mrozy	Mrozy	wrzesień 2022 r.	NIE
10.	Gmina Siennica	Siennica	sierpień 2022 r.	NIE
11.	Gmina Stanisławów	Stanisławów	październik 2022 r.	NIE
12.	Miasto Sulejówek	Sulejówek	październik 2022 r.	NIE
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
...				

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Mińsk Mazowiecki

0	4	-	1	0	-	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Prezes Zarządu

Piotr Karwowski

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

Lokalna Grupa Działania
ZIEMI MIŃSKIEJ
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Tuwima 2A lok. U3
NIP 822-226-93-10, Regon 141542720
KRS 0000312722
tel./fax 25-758-80-68